Struktur der „Herausforderung“

Die Herausforderungsprojekte werden in zwei Phasen eingeleitet:

1. Phase Me, Myself & I
2. Phase Ein „WIR“ formen: Gruppen-zusammensetzungen

Mit den Coaches planen

Wenn Geld eingeworben werden soll, muss der Coach es genehmigen.

Kennenlernen der Begleiter*innen + letzte Planungsschritte

Die Herausforderung steht bis zum 24.06.

Die Heraus-forderung meistern

Die Heraus-forderung reflektieren und präsentieren

1. Info
Klassenelternabend

Kickoff & Elternabend 19:30Uhr

1.-3. Planungstag
Me&You - Markt der Möglichkeiten + Gruppenfindung
Rollen festlegen & Planungsziel vereinbaren
Gruppenvereinbarung bis 26.02. einreichen

4., 5. & 6. Planungstag

7. Interne Gruppenpräsentation zur finalen Bewilligung der Projekte
Warum-Frage geklärt, Mindest- und Sicherheitsstandards eingehalten, Planungsfortschritt ausreichend, Einverständniserklärungen vorhanden?
Sicherheitscheck (z.B. Fahrrad)
Ggf. Nachbesserung im Anschluss

8.-10. Planungstag
letzte Fragen und Unsicherheiten klären

EIS-Café am 05.06., 19:30Uhr
Kennenlernen der Betreuer*innen

Ausbildung Betreuer*innen JuLeiCa

Feierliche Verabschiedung der Herausforder*innen

Welcome back! Feierliche Begrüßung der Herausforder*innen

Reflexionstag

Präsentationstag für Eltern & Schüler*innen ab 12Uhr

21.09. 2023	**17.01.** 9:00-12:30 &19:30	**05.02. & 19.02. & 26.02.** 14:45-16:15	**18.03., 22.04., 06.05.** 14:45-16:15Uhr **05.06. 19:30**	**24.05.2024 Individuelle Termine**	**27.05., 03.06. & 24.06. (Achtung veränderter Rhythmus)** 14:45-16:15Uhr	20.08.-22.08. 9-15:30	Mittwoch, 28.08., 12Uhr	Montag, 09.09., 12Uhr	**10.09.& 13.09**